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   Poročilo o opravljenem delu na projektu PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ, 
1. faza, od 1. 2. do 31. 7. 2019 

 

V sklopu vodenja in koordinacije so bile izvedene vse organizacijske zadeve (naročila 
materialov, storitev, dogovori o izvedbah aktivnosti zunanjih izvajalcev, ogledi artiklov, 
pridobivanje novih ponudb, nabava materialov v trgovinah,  stalno svetovanje partnerjem v 
projektu, dogovarjanje z izvajalci skupnega izobraževanja, stalno obveščanje sodelujočih 
učiteljic, vzgojiteljic in članov društev o aktivnostih, izvedeni skupni sestanki, sestanki s 
partnerji ter dobavitelji oziroma izvajalci storitev: 

 Sestanek z izvajalci ali ponudniki storitev:  26. 2. 2019, 26. 3. 2019, 29. 4. 2019, 18. 5. 
2019 in 1. 6. 2019. 

 Sestanek s partnerji, 4. 3. 2019 in 30. 4. 2019. 
 Skupna sestanka, 14. 5. 2019 in 28. 6. 2019. 

 

         

                        Sestanek, 14. 5. 2019                                             Sestanek, 28. 6. 2019 

V sklopu informiranja, obveščanja in promocije projekta je bilo izvedeno:  

 Oblikovanje in tiskanje zloženke o projektu v najmanj 1000 izvodih za informiranje in 
obveščanje ter promocijo prebivalcev o izvajanju projekta. 

 Nakup majic za otroke vrtca za namen promoviranja operacije. 
 Sprotno fotografiranje aktivnosti in shranjevanje. 
 Izdelani in dobavljeni vsi promocijski materiali: transparent projekta, transparent iger 

brez meja, označitvene table 4 + 1, izdelan roll up o projektu. 
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 Izvedena promocija projekta na Jagodni nedelji, 9. 6. 2019. 
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V sklopu izvedbenih aktivnosti so bile izvedene delavnice: 

AKTIVNOST DATUM ŠTEVILO 
UR 

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

OTROCI ODRASLI 
1. IZOBRAŽEVANJE Z 

DELAVNICAMA: UVOD 
V PERMAKULTURO IN 
NAČRTOVANJE 
PODROČIJ 

 

13. 4. 2019 9 0 15 

2. DELAVNICA IZDELAVA 
VREČK ZA 
SHRANJEVANJE 
ZELIŠČ 

 

9. 4. 2019 
PŠ Janče 

5 15 3 

10. 4. 2019 
vrtec Janče 

5 18 1 

16. 4. 2019 
PŠ Besnica 

5 16 6 

17. 4. 2019 
PŠ Prežganje 
 

5 14 2 

23. 4. 2019 
PŠ Lipoglav 

5 20 7 

3. UREDITEV EKOVRTOV 
 

 

25. 4. 2019 
PŠ Besnica 

4 10         3 

19. 4. 2019 
PŠ Janče 

3 15         2 

10. 6. 2019 
PŠ Lipoglav 

3  19 5 

10. 6. 2019 
PŠ Prežganje 

3 5 2 

4. ZASADITEV ZELIŠ Č IN 
UREJANJE GREDE 

 
 

6. 5. 2019 
PŠ Besnica 

4 10 3 

26. 4. 2019 
PŠ Janče 

2 15 2 

24. 4. 2019 
PŠ Lipoglav 

2 19 5 

PŠ Prežganje 
13. 6. 2019 

2 14 2 

5. SUŠENJE NA BLAGU 
 

17. 5. 2019 
PŠ Besnica 

5 13 2 

28. 5. 2019 3 15 2 
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PŠ Janče 
24. 5. 2019 
PŠ Lipoglav 

2 24 4 

30. 5. 2019  
14. 6. 2019 
PŠ Prežganje 

2 
2 

14 
14 

2 
2 

6. POSTAVITEV VRTNE 
UTE 

 

23. 5. 2019 
30. 5. 2019 
PŠ Janče 

6 
4 

15 
15 

6 
3 

12. 6. 2019 
PŠ Besnica 

6 13 5 

18. 6. 2019 
PŠ Lipoglav 

3 12  

7. POSTAVITEV 
KOMPOSTNIKA 
 
 
 

21. 6. 2019 
PŠ Janče 

3 13  4 

21. 6. 2019 
PŠ Besnica 

3 10 2 

21. 6. 2019 
PŠ Lipoglav 

1 23 5 

20. 6. 2019 
PŠ Prežganje 

2 14 2 

8. IZDELAVA NAPISOV 14. 5. 2019 
PŠ Janče 

4 14 2 

20. 6. 2019 
PŠ Besnica 

5 10 2 

20. 6. 2019 
PŠ Lipoglav 

2 10 4 

9. RISANJE ZELIŠČ – vrtec 
Janče 

25. 3. 2019 
vrtec Janče 

1 21 1 

26. 3.2 019 
vrtec Janče 

1 19 1 

27. 3. 2019 
vrtec Janče 

1 20 1 

28. 3. 2019 
vrtec Janče 

1 21 1 

10. ZASADITEV 
ZELIŠČNEGA VRTA 

16. 4. 2019 
vrtec Janče 

5 31 4 

11. POSTAVITEV VISOKE 
GREDE IN ŽUŽEL ČNIKA 

26. 6. 2019 
vrtec Janče 

2 22 2 

12. OGLED ZELIŠČNEGA 
VRTA 

11. 6. 2019 
Mali Lipoglav 

6 82 14 

13. DRUŽENJE S 
STAROSTNIKI 

4. 6. 2019 
PŠ Lipoglav 

2 18 5 

7. 6. 2019 
PŠ Prežganje 

6 14 15 
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11. 6. 2019 
PŠ Besnica 

5 13 11 

20. 6. 2019 
PŠ Janče 

5 30 14 

14. IGRE BREZ MEJA 8. 6. 2019 
Igrišče ŠD 
Janče 

6 51 + 29 61 + 33 

 

1. AKTIVNOST: IZOBRAŽEVANJE Z DELAVNICAMA: UVOD V PERMAKULTURO 
IN NAČRTOVANJE PODROČIJ 

     

2. AKTIVNOST: IZDELAVA VREČK ZA SHRANJEVANJE ZELIŠČ 

      

     

3. AKTIVNOST: UREDITEV EKOVRTOV 
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4. AKTIVNOST: ZASADITEV ZELIŠČ IN UREJANJE GREDE 
 

            

5. AKTIVNOST: SUŠENJE NA BLAGU 
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6. AKTIVNOST: POSTAVITEV VRTNE UTE 

   

      

7. AKTIVNOST: POSTAVITEV KOMPOSTNIKA 

     

8. AKTIVNOST: IZDELAVA NAPISOV 
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9. AKTIVNOST: RISANJE ZELIŠČ 

       

    

10. AKTIVNOST: ZASADITEV ZELIŠČNEGA VRTA – VRTEC  

              
                   

11. POSTAVITEV VISOKE GREDE IN ŽUŽELČNIKA - VRTEC 
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12. AKTIVNOST: OGLED ZELIŠČNEGA VRTA 
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13. AKTIVNOST: DRUŽENJE S STAROSTNIKI 
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14. AKTIVNOST: IGRE BREZ MEJA 
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Poleg vseh izvedenih delavnic so bile, 31. 5. 2019, po vseh štirih podružnicah postavljene 
mize s klopmi (vrtne sedežne garniture). 

    

 

 

Z izvedbo aktivnosti 1. faze operacije smo dosegli naslednje neposredne rezultate: 
• Narejenih in skrbno vzdrževanih 5 zeliščno-zelenjavnih gredic. 
• Postavljene tri vrtne ute: PŠ Besnica, PŠ Janče in PŠ Lipoglav. 
• Postavljeni 4 kompleti vrtnih sedežnih garnitur za potrebe pridobivanja znanj o 

rastlinah in zelenih poklicih. 
• Izveden 1 ogled zeliščnega vrta na kmetiji Grum. 
• Izvedeno usposabljanje za učiteljice, vzgojiteljice in člane društev.  
• Izvedenih najmanj 7 delavnic za otroke na posamezni šoli. 
• Izvedena 4 srečanja s starostniki. 
• Izvedene igre brez meja leta 2019. 
• Vključenih 97 otrok v starosti do 10 let in 45 starostnikov. 
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Z izvedbo operacije smo delno že dosegli naslednje posredne rezultate: 
• Izboljšanje pozitivnega čustvenega odnosa otrok do narave in lokalnega okolja.  
• Izboljšanje ekološke osveščenosti ter pridobljene izkušnje o možnostih lastnega 

ohranjanja narave in okolja. 
• Pridobljene delovne navade in spoštljiv odnos do hrane. 
• Razvita nova oblika medgeneracijskega sodelovanja. 
• Povečano zavedanje o pomenu zdravega načina življenja. 
• Vzpostavljene najkrajše prehranske verige. 
• Oblikovani nov lokalni produkt: darilna vrečka iz blaga napolnjena s posušenimi 

zelišči ali čajem.  
• Ustvarjeno med sektorsko in vse generacijsko povezovanje za zagotavljanje zdravega 

razvoja otrok in zagotovljeni pogoji za aktivno in kakovostno participacijo 
starostnikov v družbo. 

 

Ob načrtovanju in postavljanju ciljev nismo pričakovali takega odziva, kot se je zgodil na terenu 
ob izvajanju projekta, s čimer smo dosegli oz. presegli zastavljene cilje spodbujanja med 
sektorskega in vse generacijskega povezovanja za zagotavljanje zdravega razvoja otrok in 
zagotavljanje pogojev za aktivno in kakovostno participacijo starostnikov v družbo, saj smo 
zastavljeni cilj vključitve otrok v aktivnosti že dosegli in presegli vključitev števila 
starostnikov.  

Pri izvedbi aktivnosti IGER BREZ MEJA so pomagali člani Športnega društva Janče s 
prostovoljnim delom. Prav tako so člani Turističnega društva Besnica – Janče zelo aktivno 
pomagali pri promociji projekta in nekaterih ostalih aktivnostih s prostovoljnim delom.  

Projekt, ki smo si ga zastavili, je za otroke, starše in krajane vzhodnega dela občine Ljubljane 
zelo pomemben, ker so ciljne skupine soudeležene pri pomembnih temah današnjega in 
prihodnjega časa po načelu enakih možnosti,  aktivnosti so bile  brezplačne in organizirane v 
bližini njihovih domov. S tem smo omogočili večjo socialno vključenost in zagotovili enakost 
za vse prebivalce na podeželju.  

Delo z otroki in starši ter starejšimi je bilo navdušujoče, zanimivo, polno novih znanj, izkušenj 
ter novih ustvarjenih oblik sodelovanja med generacijami. Starejši prebivalci so bili ob prejemu 
vabil malce zmedeni, saj jih nihče nikamor ne vabi in prepuščeni so sami sebi. Šole so bile 
zopet tiste, ki so jih povabile medse, da jih otroci s svojimi nastopi razveselijo, postrežejo in se 
družijo.  

Z izvedbo vseh imenovanih delavnic smo poskrbeli za aktivno in zdravo življenje vseh 
prebivalcev, posebej pa otrok in starostnikov na podeželju, kajti na podeželju MOL so 
prebivalci zaradi oddaljenosti od mesta, slabih avtobusnih povezav in delovnega časa in kraja 
službovanja staršev prikrajšani za pestro ponudbo, ki jo nudi mesto, a ne dosega celotnega 
območja občine.  
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Pri izvajanju smo naleteli na hude težave z zagotavljanjem nekaterih pripomočkov, ki so bili 
nujno potrebni za realizacijo zastavljenih ciljev. Ponudniki, ki so pripravili ponudbe leta 2018, 
v letu 2019 niso mogli zagotoviti enakih artiklov, ker niso imeli več istih dobaviteljev, 
spremenile so se cene posameznih artiklov. Višje cene so nam povzročile dodatne stroške.  

 

Projekt je označen v skladu z Uredbo CLLD.  

 

Ljubljana, 10. 7. 2019                                     Poročilo pripravila: Marjana Marn, vodja projekta 


