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   Poročilo o opravljenem delu na projektu PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ, 
2. faza, od 1. 8. 2009 do 30. 6. 2022 

V sklopu vodenja in koordinacije so bile izvedene vse organizacijske zadeve večinoma preko 
telefona zaradi epidemije COVID 19 (naročila materialov, storitev, dogovori o izvedbah 
aktivnosti zunanjih izvajalcev, ogledi artiklov, pridobivanje novih ponudb, nabava materialov 
v trgovinah,  stalno svetovanje partnerjem v projektu, dogovarjanje z izvajalci skupnega 
izobraževanja, stalno obveščanje sodelujočih učiteljic, vzgojiteljic in članov društev o 
aktivnostih, izvedeni skupni sestanki, sestanki s partnerji ter dobavitelji oziroma izvajalci 
storitev: 

 Sestanek s ponudniki storitev:  20. 1. 2020. 
 Sestanek s partnerji, 10. 3. 2020 in 30. 4. 2019. 
 Skupni sestanki: 16. 10. 2019, 4. 3. 2020, 10. 6. 2020, 9. 3. 2021, 14. 6. 202. 
 Sestanek z vodji šol in vrtca ter društvi: 30. 10. 2021 in 30. 11. 2021. 

 

         

                        Sestanek, 4. 3. 2020                                             Sestanek, 30. 10. 2021 

V sklopu informiranja, obveščanja in promocije projekta je bilo izvedeno:  

 Oblikovanje in tiskanje zloženke o projektu v najmanj 1000 izvodih za informiranje in 
obveščanje ter promocijo prebivalcev o izvajanju projekta. Zaradi podaljševanja 
projekta, kar je bila posledica razglasitve epidemije COVID 19, smo morali zloženko 
ustrezno popravljati in ponovno tiskati ter razdeljevati med prebivalce. 

 Sprotno fotografiranje aktivnosti in shranjevanje. 
 Stalni razstavni kotički po podružnicah in v vrtcu. 
 Izvedene so bile tudi promocijske aktivnosti na različnih dogodkih, kjer smo poskrbeli 

za pripravo razstave produktov, nastalih v sklopu projekta:  

- Ob pohodu pod Pugledom na Podružnični šoli Lipoglav predstavitev projekta, 14. 
9. 2019. 
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- Na Kostanjevi nedelji, 13. 10. 2019 na vrhu Janč (razstavljanje na razstavi ter pokušina na 
stojnici projekta, kulturni program učencev). 

 

       

                                  Na razstavnem prostoru pod šotorom, 13. 10. 2019 
 

 
                             Na stojnici projekta Podružničarji gremo naprej, 13. 10. 2019 

 
Nastop učencev s kulturnim programom na Kostanjevi nedelji, 13. 10. 2019. 
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- Na prireditvi ob dnevu žena, 9. 3. 2020. 

 
Razstavni kotiček projekta Podružničarji gremo naprej, 9. 3. 2020 

 

   
Smutiji za pokušino, 9. 3. 2020 

 

 
Pogostitev, 9. 3. 2020 
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- Na Jagodni nedelji, 5. 6. 2022 

    
                                                        Razstavni del 

 

                                                            Nastop učencev  

 

- Na spletnih straneh šol (Janče, Lipoglav):  http://jance.osnovnasolasostro.si/   in  
http://lipoglav.osnovnasolasostro.si/ 

- LAS SMP:  http://www.las-smp.si/ 
- in v glasilih Sostrčan: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-

ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-sostro/publikacije-cs-sostro/ 
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V sklopu izvedbenih aktivnosti so bile izvedene delavnice: 

AKTIVNOST DATUM ŠTEVILO 
UR 

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

OTROCI ODRASLI 

1. UREJANJE IN 
VZDRŽEVANJE 
EKOVRTOV PO 
PODRUŽNIČNIH  
ŠOLAH 

 

 

 

 

13. 9. 2019 
PŠ Janče 

4 17        1 

19. 9. 2019 
PŠ Besnica  

2 11        3 

12. 3. 2020 
PŠ Besnica 

1,5 12 2 

21. 4. 2020 
PŠ Janče 

4 / 
šola zaprta 

4 

9. 6. 2020 
PŠ Lipoglav 

2,45  6 2 

16. 6. 2020 
PŠ Besnica 

1 10 4 

19. 6. 2020  
PŠ Janče 

4 17 1 

24. 9. 2020 
PŠ Prežganje 

3 15 3 

24. 9. 2020 
PŠ Besnica 

2 8 2 

2. 10. 2020 
PŠ Besnica 

2 8 1 

12. 3. 2021 
PŠ Janče 

4 14 5 

31. 3. 2021 
PŠ Besnica 

2 9 3 

10. 5. 2021 
PŠ Lipoglav 

2 30 1 

26. 5. 2021 
PŠ Prežganje 

3 15 1 

28. 5. 2021 
PŠ Janče 

4 14 1 

23. 6. 2021 
PŠ Prežganje 

3 15 1 

15. 10. 2021 
PŠ Janče 

4 14 1 

2. SAJENJE SADNIH 
DREVES IN GRMIČEVJA 

12. 3. 2021 
PŠ Besnica 

2 9 2 

19. 3. 2021 
PŠ Janče 

4 14 2+3 

19. 3. 2021 
PŠ Prežganje 

3 15 2 

31. 3. 2021 4 14 3 
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PŠ Janče 

3. NABIRANJE ZELIŠČ ZA 
ČAJE IN SUŠENJE 

 

13. 9. 2019 
PŠ Besnica 

2 12 2 

27. 5. 2020 
PŠ Besnica 

3 10 4 

1. 6. 2021 
PŠ Janče 

4 14 1 

14. 6. 2021 
PŠ Besnica 

4 9 2 

23. 6. 2021 
PŠ Prežganje 

1 13 2 

4. PRIPRAVA SIRUPA 

 

11. 6. 2020 
PŠ Lipoglav 

2,45 26 3 

7. 6. 2022 
PŠ Janče 

2 14 4 

5. PAKIRANJE ČAJEV V 
VREČKE IN PRIPRAVA 
ČAJEV ZA PITJE 

3. 10. 2019 
PŠ Besnica 

2 11 3 

27. 2. 2020 
PŠ Lipoglav 

2,45 19 2 

5. 3. 202 
PŠ Lipoglav 

2,45 14 2 

21. 10. 2021 
PŠ Janče 

3 14 4 

6. PRIPRAVA SOKOV 

 

13. 4. 2021 
PŠ Janče 

4 14         3 

7. PRIPRAVA MARMELAD 17. 1. 2020 4 17 1 
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PŠ Janče   
23. 10. 2020 
PŠ Janče 

4 14 5 

24. 3. 2021 
PŠ Janče 

4 14 3 

30. 3. 2021 
PŠ Janče 

4 14 3 

9. 6. 2021 
PŠ Besnica 

3 9 4 

8. PRIPRAVA SMUTIJEV 

 

 

23. 6. 2020 
PŠ Janče 

4 17 2 

23. 6. 2020 
PŠ Besnica 

3 11 4 

11. 9. 2020 
PŠ Prežganje 

3 15 3 

23. 3. 2021 
PŠ Janče 

4 14 3 

23. 3. 2021 
PŠ Lipoglav 

2 30 5 

25. 3. 2021 
PŠ Besnica 

1,5 6 3 

25. 3. 2021 
PŠ Prežganje 

3 15 2 

9. ARANŽIRANJE DARILC  
 

 

13. 11. 2019 
PŠ Prežganje 

3 7 2 

16. 6. 2020 
PŠ Lipoglav 

2,45 26 2 

11. 6. 2020 
PŠ Besnica 

2 9 2 

29. 11. 2021 
PŠ Janče 

4 14 6 

2. 12. 2021 
PŠ Janče 

4 14 2 

10. IZDELAVA GAJBIC 
 

 

7. 5. 2021 
PŠ Janče 

4 14 3 

17. 5. 2021 
PŠ Janče 

4 14 2 

19. 5. 2021 
PŠ Besnica 

4 9 2 

21. 5. 2021 
PŠ Lipoglav 

3 30 
 

4 

1. 6. 2021 
PŠ Prežganje 

4 15 1 

11. IGRE BREZ MEJA  19. 6. 2021 4+4 28 3 + 6 
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PŠ Janče 
21. 6. 2021 
PŠ Prežganje 

4+4 15 3 

22. 6. 2021 
PŠ Besnica 

3+3 9 2 

23. 6. 2021 
PŠ Lipoglav 

3,5+2 30 6 

12.  DRUŽENJE S 
STAROSTNIKI 

 
 

 

28. 11. 2019 
PŠ Prežganje 

1,5 11 + 9 2 

17. 12. 2019 
PŠ Lipoglav 

2,5 25 + 11 5 

7. 12. 2021 
PŠ Janče 

3 11+7 1+1 

8. 12. 2021 
PŠ Janče 

3 10+6 1+1 

9. 12. 2021 
PŠ Janče 

3 6+7 1+1 

10. 12. 2021 
PŠ Janče 

3 7+6 1+1 
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15. junija 2020 je na PŠ Janče potekala predaja oz. razdelitev materialov za potrebe izvajanja 
aktivnosti projekta (razdelitev škornjev, materialov za izdelavo gajbic, predpasnikov, 
materiala za vodenje in koordinacijo, promocijo, delavnice). Z vsake podružnice sta prišli dve 
učiteljici in prevzeli vse materiale.  
 
Z izvedbo aktivnosti celotne operacije smo dosegli vse zastavljene neposredne rezultate: 

• Narejenih in skrbno vzdrževanih 5 zeliščno-zelenjavnih gredic. 
• Postavljene tri vrtne ute: PŠ Besnica, PŠ Janče in PŠ Lipoglav. 
• Postavljeni 4 kompleti vrtnih sedežnih garnitur za potrebe pridobivanja znanj o 

rastlinah in zelenih poklicih. 
• Izveden 1 ogled zeliščnega vrta na kmetiji Grum. 
• Izvedeno usposabljanje za učiteljice, vzgojiteljice in člane društev.  
• Izvedenih 55 različnih delavnic za otroke po posameznih šolah v 2. fazi. 
• Izvedena 4 srečanja s starostniki in 4 obiski starejših na domovih zaradi korona virusa 

in sprejetih ukrepov (sprememba načrtovane aktivnosti). 
• Izvedene igre brez meja leta 2019 (1. faza)  ter v letu 2021 v skladu s preventivnimi 

ukrepi kot posledica epidemije COVID 19 ločeno po vseh štirih podružničnih šolah ter 
posameznih skupinah otrok vrtca Janče. 

• Vključenih 131 otrok v starosti do 10 let, 25 otrok v starosti nad 10 let in 46 
starostnikov. 

 
Z izvedbo operacije smo dosegli vse načrtovane posredne rezultate: 

• Izboljšanje pozitivnega čustvenega odnosa otrok do narave in lokalnega okolja.  
• Izboljšanje ekološke osveščenosti ter pridobljene izkušnje o možnostih lastnega 

ohranjanja narave in okolja. 
• Pridobljene delovne navade in spoštljiv odnos do hrane. 
• Razvita nova oblika medgeneracijskega sodelovanja. 
• Povečano zavedanje o pomenu zdravega načina življenja. 
• Vzpostavljene najkrajše prehranske verige. 
• Oblikovani nov lokalni produkt: darilna vrečka iz blaga napolnjena s posušenimi 

zelišči za čaj.  
• Ustvarjeno med sektorsko in vse generacijsko povezovanje za zagotavljanje zdravega 

razvoja otrok in zagotovljeni pogoji za aktivno in kakovostno participacijo 
starostnikov v družbo. 
 

Ob načrtovanju in postavljanju ciljev nismo pričakovali takega odziva, kot se je zgodil na terenu 
ob izvajanju projekta, s čimer smo dosegli oz. presegli zastavljene cilje spodbujanja med 
sektorskega in vse generacijskega povezovanja za zagotavljanje zdravega razvoja otrok in 
zagotavljanje pogojev za aktivno in kakovostno participacijo starostnikov v družbo, saj smo 
zastavljeni cilj vključitve otrok v aktivnosti že dosegli in presegli vključitev števila 
starostnikov.  

Pri izvedbi aktivnosti iger brez meja so pomagali člani Športnega društva Janče s prostovoljnim 
delom. Prav tako so člani Turističnega društva Besnica – Janče zelo aktivno pomagali pri 
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promociji projekta, pri oskrbi šolskega ekosadovnjaka tudi v času razglašene epidemije, saj je 
bilo za drevesa potrebno poskrbeti, ter saditvi novih dreves, aranžiranju darilc, pripravi čajev s 
prostovoljnim delom.  

Projekt, ki smo si ga zastavili, je za otroke, starše in krajane vzhodnega dela občine Ljubljane 
edinstven, ker so ciljne skupine soudeležene pri pomembnih temah današnjega in prihodnjega 
časa po načelu enakih možnosti,  aktivnosti so bile  brezplačne in organizirane v bližini njihovih 
domov. S tem smo omogočili večjo socialno vključenost in zagotovili enakost za vse prebivalce 
na podeželju.  

Delo z otroki in starši ter starejšimi je bilo navdušujoče, zanimivo, polno novih znanj, izkušenj 
ter novih ustvarjenih oblik sodelovanja med generacijami. Starejši prebivalci so bili ob naših 
obiskih presenečeni in na njihovih obrazih smo videli solze sreče. 

Poskrbeli smo za aktivno in zdravo življenje vseh prebivalcev, posebej pa otrok in starostnikov 
na podeželju, kajti na podeželju MOL so prebivalci zaradi oddaljenosti od mesta, slabih 
avtobusnih povezav in delovnega časa in kraja službovanja staršev prikrajšani za pestro 
ponudbo, ki jo nudi mesto, a ne dosega celotnega območja občine.  

Pri izvajanju smo naleteli na težave z zagotavljanjem nekaterih materialov, ki so bili nujno 
potrebni za realizacijo zastavljenih ciljev. Ponudniki, ki so pripravili ponudbe leta 2018, v letu 
2019 niso mogli zagotoviti enakih artiklov, ker niso imeli več istih dobaviteljev ali pa ni bilo 
več artiklov, spremenile so se cene posameznih artiklov. Višje cene so nam povzročile dodatne 
stroške.  

Posebna težava, ki je vplivala na izvedbo 2. faze projekta, je bila, ko je, 12. 3. 2020, Slovenija 
na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila okužb s 
koronavirusom razglasila epidemijo. Posledično je prišlo do zaprtja šol in ne možnosti izvajanja 
projektov. Potrebno je bilo podaljšanje časovne dinamike izvajanja projekta (april 2021, 
oktober 2021). Prav tako smo kasneje kljub odprtju šol morali, zaradi ukrepov za omejevanje 
prenosa in širjenja virusa SARS CoV-2, spremeniti obliko izvedbe nekatere aktivnosti (igre 
brez meja, druženje s starostniki). Kljub izredno zahtevnim razmeram tako za izvajanje projekta 
kot tudi nabavo nam je ob različnih prilagoditvah in dodatni organizaciji, uspelo realizirati vse 
zastavljeno in doseči vse kazalnike. 

 

Projekt je označen v skladu z Uredbo CLLD.  

 

Ljubljana, 19. 6. 2022                                    
 
                                                                 Poročilo pripravila: Marjana Marn, vodja projekta 


